




公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）の試行について

公募結果に基づく指名

公
示
（
工
事
内
容
・
入
札
時
期
・
落
札
方
式
等
）

発
注
（指
名
通
知
）

【メリット】
✓ 施工体制確保→発注工事の公募
✓ 資料は参加希望の意思確認時のみの提出

→資料の簡素化、合理化 (個別発注時では不要）
✓ 手続期間の短縮

→指名通知から決定まで２週間程度
✓ 指名競争・総合評価落札方式

→災害協定の締結や活動に係るインセンティブの向上

指
名
基
準
に
よ
る
選
定

公募による企業の参加

以
降
は
指
名
競
争
・総
合
評
価

落
札
方
式
の
手
続
き

指
名
競
争
・総
合
評
価
落
札
方
式
に
よ
り
落
札
決
定

災害協定の締結や活動に
係るインセンティブの向上

工
事
参
加
希
望
の
意
思
確
認
・技
術
資
料
の
提
出

（参
加
意
思
表
明
申
請
書
＋
必
要
資
料
の
提
出
）

対象は

一般土木
C,B+C工事
維持修繕等

標準点100点＋加算点（11点）＋施工体制
評価点（30点）÷入札価格＝評価値

※加算点は災害活動実績＋賃上げの実施
に関する評価

参
加
要
件
は
企
業
と
し
、

技
術
者
要
件
は
求
め
な
い



【下小坂工区】
小畔川左岸2.8k付近

【小堤①、②工区】
小畔川左岸4.0k、4.2k付近

【萱方工区】
高麗川右岸5.4k付近

【新ヶ谷工区】
高麗川左岸0.0k付近

施工イメージ

施工イメージ

《参考 工事位置図等》

①Ｒ４高麗川右岸萱方外災害復旧工事

②Ｒ４小畔川左岸小堤外災害復旧工事

【新ヶ谷工区】

【萱方工区】

【小堤①②工区、下小坂工区】

越辺川 →



概略工事工程表

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

令和5年6月下旬完了見込み

工事名：Ｒ４高麗川右岸萱方外災害復旧工事

工　　種 単位 数　量
令和４年度 令和５年度

備考
２月 ３月

・40日間

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

準備工 1

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

［萱方工区］

河川土工 1 ・床堀、法面整形工、埋戻（1pt）

法覆護岸工 1 ・基礎、ブロック張り（1pt）

根固め工 1 ・根固めブロック製作、根固めブロック据付（1pt)

構造物撤去工 1 ・護岸撤去、根固めブロック撤去（1pt）

仮設工 1 ・伐木・除根、工事用道路工(1pt）

仮締切工 1 ・仮締切工設置、仮締切撤去（1pt）

［新ヶ谷工区］

河川土工 1 ・床堀、埋戻、法面整形工（1pt）

法覆護岸工 1 ・基礎、ブロック張、かごマット（1pt）

根固め工 1 ・根固めブロック製作、根固めブロック据付（1pt)

構造物撤去工 1 ・根固めブロック撤去（1pt）

仮設工 1 ・伐木・除根、工事用道路工(1pt）

仮締切工 1 ・仮締切工設置、仮締切撤去（1pt）

－ ・6月～10月

後片付け 1 ・20日間

制
約
条
件

詳細設計 －

年末年始、お盆 －
・12月下旬～1月上旬（6日間）
・8月中旬

出水期間

床堀 埋戻

製作 据付

伐木・除根 工事用道路 工事用
道路撤去

撤去設置

撤去

床堀 埋戻
法面整形

基礎

製作 据付

伐木・除根 工事用道路

設置

工事用
道路撤去

ブ
ロッ
ク張

基礎 ブロック張

護岸
撤去
根固め
撤去

埋戻
法面整形工

かご
マット

余裕期間
＊契約締結日の翌日から
令和5年7月2日まで



概略工事工程表 　

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

仮締切工 式

令和5年6月下旬完了見込み

工事名：Ｒ４小畔川左岸小堤外災害復旧工事

工　　種 単位 数　量
令和４年度 令和５年度

備考
２月 ３月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

法覆護岸工 1 ・基礎、ブロック張り、かごマット（2pt）

準備工 1 ・４０日間

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月４月

［小堤①②工区］

河川土工 1 ・床堀、埋戻、法面整形工（2pt）

根固め工 1
・根固めブロック製作(1pt)
・根固めブロック据付（2pt）

構造物撤去工 1 ・袋詰め根固め撤去（2pt）

河川土工 1 ・床堀、埋戻、法面整形工（1pt）

仮設工 1 ・工事用道路工、工事用道路撤去（2pt）

仮締切工 1 ・仮締切工設置、仮締切撤去（2pt）

後片付け 1 ・20日間

［下小坂工区］

法覆護岸工 1
・基礎(1pt)
・ブロック張り、かごマット（1pt）

根固め工 1
・根固めブロック製作(1pt)
・根固めブロック据付（1pt)

構造物撤去工 1 ・袋詰め玉石撤去（1pt）

仮設工 1 ・工事用道路工、工事用道路撤去(1pt）

・6月～10月

1 ・仮締切工設置、仮締切撤去（2pt）

制
約
条
件

詳細設計 －

年末年始、お盆 －
・12月下旬～1月上旬（6日間）
・8月中旬

出水期間 －

埋戻
法面整形

床堀

基礎

製作 据付

設置

製作 据付

基礎

床堀 埋戻
法面整形

工事用
道路設置

撤去

工事用
道路設置

撤去

撤去

撤去設置

ブロック
張り

ブロッ
ク張り

かごマット

かご
マット

余裕期間
＊契約締結日の翌日から
令和5年7月2日まで


