
変更契約年月日

契約業者

契約業者の住所

工事の名称

工事場所

工事種別

工事概要

工期（自）

工期（至）

変更前の契約金額 68,200,000 円（税込み）

変更金額 308,000 円（税込み）

変更後の契約金額 68,508,000 円（税込み）

変更理由

岩崎工業株式会社

群馬県太田市下小林町６２番地１

・掘削工　Ｖ＝２，７００ｍ３
・盛土工　Ｖ＝２，５００ｍ３
・植生工　Ａ＝２，４００ｍ２
・舗装工　Ａ＝　　７００ｍ２

令和8年4月1日

令和8年9月7日

工事請負契約書第６２条の規定に基づく令和８年４月より適用する
「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」による変更

標準様式例６－２　（工事）

Ｒ７烏川根小屋町地先外築堤他工事

自）群馬県高崎市阿久津町地先　至）群馬県高崎市根小屋町地先

一般土木工事

（第１回変更）　契約変更の内容

令和8年6月16日



令和　８年　８月３１日

岩崎工業（株）

群馬県太田市下小林町６２－１

Ｒ７烏川根小屋町地先外築堤他工事

自）群馬県高崎市阿久津町地先　至）群馬県高崎市根小屋町地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　８年　４月　１日

工 期 (至) 令和　８年　９月３０日

　６８，５０８，０００円（税込み）

＋　８，５２５，０００円（税込み）

　７７，０３３，０００円（税込み）

  １．法面工 
現地精査の結果、早期に川裏法面の保護及び浸食防止の効果を発現できる使用
材料に変更する必要が生じたため、植生工を増工する。 

  ２．交通管理工 
高崎市と協議した結果、交通誘導員を追加で配置する必要が生じたため交通管
理工を追加する。 

  ３．共通仮設費 
ICTを活用するにあたり、３次元モデルの作成活用に要する費用を追加したた
め、技術管理費を増工する。 
４．工期は、法面工の使用材料の変更に伴い２３日間延長し、令和８年９月３

 ０日までとする。

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

・掘削工　Ｖ＝４，７００ｍ３ 
・盛土工　Ｖ＝２，５００ｍ３ 
・植生工　Ａ＝２，６７０ｍ２ 
・舗装工　Ａ＝　　６５２ｍ２

工 事 種 別

工 事 場 所

（第2回）契約変更の内容

工 事 の 名 称


